Katholische Pfarrgemeinde St. Martinus – Hildesheim

Kirchort St. Kunibert - Sorsum

- Friedhofsverwaltung St. Kunibert -

Hugo Koch
Sorsumer Hauptstraße 58 A
31139 Hildesheim – Sorsum
☎ 0 51 21 – 6 21 56

SORSUM, 6.12.22

Lieber Mitarbeiter der Friedhofs-Arbeitsgemeinschaft (Fr.-AG),

die folgende Aufstellung gibt einen Überblick über die Projekte, die von oder mit der Fr.-AG ausgeführt wurden. Unterstützende Firmen bzw. Lieferanten sind am rechen Rand nachzulesen.

1998	Pfarrheim: Erweiterung, Umbau und Sanierung		
	19.10	Bodenplatte gegossen	
	13.11.	Dach abgedeckt	
	14.11.	Dach fertig gerichtet	
1999	25.04.	Einweihung	
2000	Neuer Friedhof: Erweiterung für Rasengräber/Sanierung Hauptweg		
	26.08.	Fräsarbeiten	Fa. Jota
	28.08.	Pflaster und Stufen vor der Kapelle aufgenommen	
	16.09.	Pflaster auf Weg vom Tor bis Kapelle neu verlegt	„Die Schlechten“
2001	23.05.	nördlich der Kapelle (Bereich Wollschläger und Rössig) drei Fichten gefällt, vorhandenes Material geschreddert	
	02.06.	Beginn auf dem Rasengrabfeld mit allen Arbeiten	
	17.11.	Stützwand für Tor zum Magdalenenweg ausgeschalt	
2002	02.03.	Winkelstützen Weg zum Magdalenenweg gesetzt	
	22.03.	Tuja--Hecke gepflanzt bis zum 27.03.	
	06.04.	Verbundpflaster Richtung Magdalenenweg gelegt	„Die Schlechten“
	10.04.	Hainbuchenhecke westliche Grenze (Pfarrheim) gepflanzt	
	23.06.	Einsegnung	
2002	23.11.	Kreuz Klöpper Heckenpflanzung	
2003	keine Aufzeichnungen (Neubau Haus 58A)		
2004	nur drei Einsätze		

2005	Heizungskeller-Trockenlegung/Verbindungsweg Schildweg zur Hauptstraße/Kirchenvorplatz		Fa. Schlemeier
2005	Antoniuskapelle		
	15.09.	zwei Pappeln umgesägt	
2006	Antoniuskapelle		
	08.05.	Weg drei m breit und 20 bis 30 cm tief ausgekoffert	
	08.05.	39 m^3 Schotter–Kies-Gemisch eingebaut	
	und	Fundamente der alten Bänke ca. 20 m^3 ausgebaut	
	09.05.	gesamte Fläche ca. 500 m^2 neu angesät	Fa. Schlemeier
2006	Neuer Friedhof: zwei Seitenwege komplett erneuert		Fa. Schlemeier
	Alter Friedhof: vier Linden gefällt, 3 neue gepflanzt (seitlich Wolf)		Fa. Schlemeier
	Komplette Rasenfläche erneuert)		Fa. Schlemeier
2007	Antoniuskapelle		
	26.05.	Malerarbeiten an Außenwänden	M. Rudolph
	12.06.	Pflaster vor und um Kapelle hergestellt	Fa. Schlemeier
2008	Friedhofskapelle		HEW
	07.03.	Fernsteuerung für vier Glocken erhalten	
	und		
	27.03.		
2009	Zaun Schildweg, alter Friedhof		
	11.03.	Lieferung 20 Zaunfelder à 2 m	Fa. Köster
	14.05.	kompletten Zaun hergestellt, unter dem Zaun	
	bis	Klinkerplatten	
	16.06.		
2009	Kreuz Meier		
	22.06.	Kreuz saniert, ab- und aufgebaut	Fa. Kernbach
	19.06.	Zaunpfosten hergestellt	CS Stahlbau
	26.06.	Zaunlieferung	Fa. Köster
	28.07.	Basaltpflaster	Fa. Bode
2010	04.06.	Rollrasen verlegt ca. 26 m^2	Fa. Schlemeier
2010	Friedhofskapelle vier Kunststofffenster eingesetzt		Fa. Ossenkopp
2011	Friedhofskapelle zwei Türen für Geräteräume eingebaut		Fa. Ossenkopp
2011	Alter Friedhof		
	28.04.	fünf Linden gepflanzt	
2011	Kreuz Meier		
	28.04.	zwei Linden gepflanzt	
2012	keine Neuanlagen		

2013	Kreuz Sackstraße		
	29.08.	Kreuz saniert, ab- und aufgebaut	Fa. Kernbach
		Zaunpfosten hergestellt	CS Stahlbau
		Zaunlieferung	Fa. Köster
		Erdarbeiten	Fa. Schlemeier
	05.12.	Basaltpflaster	Fa. Bode
2014	Friedhofskapelle Flachdachsanierung		
	11.05.	Zimmermann-Arbeiten	W. Raßow
	16.12.	Dachdecker-Arbeiten	W. Gentemann
2014	vor der Kirche: nördliche Treppe und Wandverkleidung saniert		
	19.05. Ende 26.09.	gesamte Mauer-Arbeiten	Baugeschäft Voss
	27.06.	Geländer-Arbeiten	CS Stahlbau
	11.09.	Kirchenvorplatz – behindertengerecht hergestellt	Fa. Schlemeier
2015	Antoniuskapelle		
	06.05. Ende 21.05.	zwei neue Bänke aufgebaut, darunter Platten verlegt	
2016	keine Neuanlagen		
2017	Antoniuskapelle		
	20.04.	vier Eckpfosten ausgemessen und einbetoniert	
2018	keine Neuanlagen		
2019	Sichtschutzzaun links		
	27.06.	fünf ⊔ 80 x 120 cm gefertigt	CS Stahlbau
	11.07.	vier Felder Nordheide 132 x 180 hoch + fünf Pfosten	Fa. Köster
2020	Containerplatz – Details im Ordner		
	Beginn 23.03. 13.05. bis 20.05.	TB-Anlage und Verbundpflaster	Fa. Bode
	24.03.	Sanierung der Rasenfläche östlich vom Pfarrheim	Fa. Schlemeier
	07.05.	fünf Pfosten für Begrenzung Nord und West gefertigt	CS Stahlbau
2020	Antoniuskapelle		
	08.06.	zwei Pfosten für Wegbegrenzung ausgemessen und einbetoniert	
2020	Zaun Pfarrheim		
	06.02.	Lieferung Fa. Köster, Lagerung hinter dem Pfarrheim	Fa. Köster
	13.11.	umgelagert in den Geräteraum Kapelle	
2020	Rasengrabfeld I - Details im Ordner		
	22.09,	Beginn	
	23.10.	Ansaat	Fa. Schlemeier

2021	Containerplatz		
	21.04.	Bodenablauf unter grauem Container) eingebaut	
		Bodenablauf Fertigung bei	CS Stahlbau
2021	Urnenrasengrabfeld	- Details im Ordner	
	14.05.	Beginn	
	02.07.	Rollrasen verlegt	
2021	Zaun Pfarrheim	- Details im Ordner	
	20.08.	alten Zaun abgebaut	
		alle Arbeiten durchgeführt	
2022	18.01.	vor dem Schaukasten Platten verlegt	Fa. Bode
	19.		
	und		
	22.05.	Klinker unter dem Zaun verlegt	Fa. Bode
	02.06.	Klinker unter dem Zaun ausgefugt	Fa. Bode

Die Daten habe ich aus alten und neueren Aufzeichnungen zusammengetragen. Wenn ich etwas vergessen habe oder eine Korrektur erforderlich ist, sagt es mir bitte.
Ich hoffe, Du/Ihr hattest/hattet viel Spaß beim „Lesen".

Es grüßt Dich/Euch herzlich Dein/Euer Antreiber

Hugo